Harmonogram aktualizace v roce 2008

	
	Zodpovídá
	Termín

	1. Vyhodnocení plnění úkolů  SPRK                                  
	L.Koštová                               
	červen

	2. Zpracování  aktualizované pracovní verze  SPRK    
	P. Lahodný, L.Koštová                
	červen

	3. Náměty  kulturní komise                                          
	předseda  R. Jedlička                   
	do 29.8.

	4. Projednání   v kulturní komisi                                 
	předseda R. Jedlička                         
	16.9.

	5. Zahájení práce pracovní skupiny                            
	místostarostka E. Veselá                     
	září

	6. Zveřejňování na www stránkách města  ( náměty a připomínky veřejnosti)                         
	L.Koštová                       
	září  - říjen

	7. Zapracování námětů v pracovní skupině              
	místostarostka E. Veselá            
	září  - říjen

	8. Projednání v kulturní komisi                                    
	předseda R. Jedlička                      
	21.10.

	9. Předložení aktualizovaného plánu do RM            
	místostarostka E. Veselá       
	30.10. (27.11.)

	10. Schválení aktualizovaného plánu  ZM                  
	místostarostka E. Veselá       
	4.12.

	11. Představení plánu veřejnosti                                
	E. Veselá, L. Koštová               
	leden 2009


